

変更契約締結結果表

工 事 名	鼓岡地区担い手センタートイレ非接触化工事		
工 事 場 所	胎内市 鼓岡 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	大便器非接触化4台、小便器非接触化3台、手洗い器非接触化4台 衛生器具設備工事 1式、給排水設備工事 1式、電気設備工事 1式、建 具工事 1式 表具工事 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和3年6月4日	から	令和3年8月18日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和3年8月18日		
契 約 金 額 (変更後)	2,992,000	円	
変更の理由	子どもに配慮し小便器フラッシュバルブの位置を下げて取り付ける計画としていたが、既存小便器のリップが高く使いづらいため、給水管移設を減工とした。 手摺について、紙巻き器等の取付位置と干渉するため、位置変更に伴う撤去・再取付を追加した。 上記理由等により、減額変更とした。		