

# 変更契約締結結果表

工 事 名 築地小学校・築地中学校特別教室空調設備整備工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 管工事

工事の概要  
(変更後) ガスヒートポンプエアコン新設  
小学校 室外機2台、室内機10台  
中学校 室外機3台、室内機15台

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2  
株式会社 佐藤さく井設備

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 59,763,000 円  
(変更後)

変更の理由 現地調査の結果、配管ルート変更に伴い配管等の数量を施工実績に合わせて変更した。  
また、天井および照明器具の取外し・再取付が一部不要になったことから減工した。  
築地中学校において室外機の位置が救急車の乗り入れに支障となることから、位置を変更した。  
これに伴い、ガス配管の延長が長くなることからガス工事を増工した。  
さらに冬季間除雪範囲となるランチルーム脇の室外機保護のためフェンスを増工した。