

変更契約締結結果表

工 事 名 中条中学校教室棟4階サッシ改修工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) サッシ改修 W3,670×H1,900 2箇所

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,144,900 円
(変更後)

変更の理由 空調設備のドレン配管が既設アルミサッシと干渉していたため、ランマの一部をアルミ板に変更し、ドレン配管の切断・復旧費を増工した。また、ガラス及びシーリング数量を実績に合わせて変更した。