

# 変更契約締結結果表

工 事 名 関沢地内消火栓設置工事

工 事 場 所 胎内市 関沢 地内

種 別 管工事

工事の概要  
(変更後) 消火栓設置工(地下式 単口形 キャップ式ボール式副弁) 1基

契約の相手方 新潟県胎内市桃崎浜288番地1  
株式会社 桃崎設備

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額  
(変更後) 変更なし

変更の理由 試掘の結果、既設管が当初の計画よりも浅いため、消火栓用ボックスを当初より高さの低い仕様に変更した。また、消火栓設置箇所地下水位が高く、水分を多く含んだ転用土では締固めが困難と判断し、埋戻し材を転用土から山砂に変更した。  
上記の理由により、請負金額増減なしの内容変更とした。