

変更契約締結結果表

工 事 名	ついじ保育園厨房系統GHP入替工事		
工 事 場 所	胎内市 築地 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	GHP室外機10馬力相当×1台、室内機5馬力相当×2台、 室内機1馬力相当×1台 空調機器整備工事 1式、撤去工事 1式		
契約の相手方	新潟県胎内市東本町4番12号 株式会社 宮島工業所		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	5,744,200	円	
変更の理由	既存室外機のフロン類について、抜け等により設計数量まで回収することが出来なかったため、冷媒回収費用を減工した。		