

変更契約締結結果表

委託業務名	農集排施設(設計書作成・施工監理その1)業務委託
履行場所	胎内市 鼓岡 地内ほか
種 別	建設コンサルタント
委託業務の概要 (変更後)	鼓岡地区農業集落排水施設機能強化工事の設計書作成及び施工監理 設計書作成業務(工事数:2) 1.0式 施工監理業務 1.0式
契約の相手方	新潟県新潟市中央区長潟138番地 新潟県土地改良事業団体連合会
履行期間等	
(1)履行期間 (変更後)	令和3年6月21日 から 令和4年8月31日 まで
(2)着手期限	変更なし
(3)完了期限 (変更後)	令和4年8月31日
契約金額 (変更後)	変更なし
変更の理由	施工管理業務の農集排施設機能強化(汚水処理施設その1)工事が新型コロナウイルスの影響により、更新機器の部品供給遅延による製作の遅れで、年度内の工事完成が困難なため、施工監理業務も延長した。