

変更契約締結結果表

工 事 名 樽ヶ橋遊園北側工区整備工事 A・B工区電気設備工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) ヤクシカ舎 サル舎 クマ舎
小動物ふれあい舎 アルパカ・ヤギ・ポニー舎
・電灯設備工事 ・電灯幹線設備工事・弱電設備工事
・構内路線工事 ・受変電設備工事

契約の相手方 新潟県胎内市高野1355番地1
有限会社 菅原電気工事
代表取締役 菅原 卓也

工 期 等

(1) 工事期間 (変更後) 令和2年7月3日 から 令和3年3月26日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 (変更後) 令和3年3月26日

契 約 金 額 (変更後) 33,349,800 円

変更の理由 メリーゴーランド及び管理施設(ネブラスカ)への電源供給について既存設備を使用する予定であったが老朽化しており今回工事で設置するキュービクルより給電する必要があるため増工した。サル・クマ舎動物展示用照明についてメンテナンスに必要な程度の照明を予定していたが飼育室内を見学者からより見やすくするため照明を追加する必要があり増工した。他の工事が降雪に伴い工期延長を行ったため取り合い調整のため工事日数を70日間延長した。