

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道日東道側道1号線・2号線道路融雪施設(取水)工事		
工 事 場 所	胎内市 鴻ノ巣 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	水中ポンプ φ80mm-5.5kW-3段	1基	
	組入制御盤(タイプ I)5.5kW	1基	

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2  
株式会社 佐藤さく井設備

## 工 期 等

- (1) 工事期間  
(変更後) 令和4年6月3日 から 令和4年11月30日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完成期限  
(変更後) 令和4年11月30日

契約金額 3,388,000 円  
(変更後)

## 変更の理由

制御盤の位置を再検討した結果、井戸と制御盤の距離が当初よりも長くなったため、ケーブル等の材料を増工とした。  
水中ポンプの井戸ユニットを設置するために必要なソールプレート等の材料費を増工とした。