

変更契約締結結果表

工 事 名 乙中学校受水槽改修工事

工 事 場 所 胎内市 大出 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 既設受水槽解体・撤去、新設受水槽設置
上記に係る衛生設備工事、電気設備工事、建築工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2
株式会社 佐藤さく井設備

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 28,195,200 円
(変更後)

変更の理由

- ・断水期間を最小限にするためにクレーンに係る費用を増工した。
- ・受水槽の不具合が出た場合に教務室でエラーを確認できるようにするための電気工事の警報信号工事に係る費用を増工した。
- ・配管部材や異形鉄筋の数量を実施数量に合わせて変更した。