

変更契約締結結果表

工 事 名	市道日東道側道1号線舗装新設工事			
工 事 場 所	胎内市 鴻ノ巣、宮瀬 地内			
種 別	舗装工事			
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=380m			
	上層路盤(M-40、t=120mm)	2491m ²	路盤(RC-40、t=160mm)	463m ²
	路盤(RC-40 t=350mm)	402m ²	表層(⑦、t=50mm)	814m ²
	表層(⑤、t=50mm)	1802m ²	表層(⑨、t=40mm)	865m ²
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組			
工 期 等				
(1) 工事期間 (変更後)	令和4年6月3日	から	令和4年11月30日	まで
(2) 着手期限	変更なし			
(3) 完成期限 (変更後)	令和4年11月30日			
契 約 金 額 (変更後)	18,819,900	円		
変更の理由	関連工事と調整した結果、縁石工及び防護柵工を本工事で施工しないため減工とした。			