

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道日東道側道2号線舗装新設工事		
工 事 場 所	胎内市 宮瀬 地内		
種 別	舗装工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=404m 表層(⑦、t=50mm) 297m <sup>2</sup> 表層(⑨、t=40mm) 389m <sup>2</sup>	表層(⑤、t=50mm) 2400m <sup>2</sup>	
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋780番地1 有限会社 創栄建設		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和4年6月3日	から	令和4年11月30日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和4年11月30日		
契 約 金 額 (変更後)	13,087,800	円	
変更の理由	関連工事と調整した結果、No.1付近(左側)の舗装工を本工事で施工したため、表層工を増工とした。		