

変更契約締結結果表

工 事 名	猫山配水池送水、配水管更新工事
工 事 場 所	胎内市 羽黒 地内
種 別	水道施設工事
工事の概要 (変更後)	送水管 DCIP-GX形 φ400 L=226.9m 配水管 DCIP-NS形 φ500 L=236.0m 送水管 不断水分岐プラグ挿入型 鋳鉄管用 φ500×φ400 N=2.0箇所 配水管 不断水分岐プラグ挿入型 鋳鉄管用 φ700×φ500 N=2.0箇所 外構工 1式 仮設迂回道路 1式 試掘工 1式
契約の相手方	新潟県胎内市村松浜字上原882番地1 北栄・オタニ特定共同企業体
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	313,474,700 円
変更の理由	試掘の結果、施工箇所の全線で土質が軟岩と判明したことにより土工費と発生土処理費を増工した。現地再調査の結果、配管施工時に狭い道路上で大型重機等の作業空間を確保するため、法線を変更することにより資材の増工をした。 上記の理由により、請負金額の増額変更をした。