

変更契約締結結果表

工 事 名 村松浜地内消火栓設置工事

工 事 場 所 胎内市 村松浜 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 消火栓設置工(地上式 単口形 回転・打倒式・副弁付)
(消火栓用標識ポール看板付) 1基
配水管布設工 φ75mm HPPE L=0.7m

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工
代表取締役 近 真之

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額
(変更後) 変更なし

変更の理由 試掘の結果、既設管の位置から、新設管の布設延長が短くなるため布設工を減工した。また、不断水分岐バルブ取出し予定箇所が既設管の継手部分に当たるため、取出し箇所変更に伴い、試掘土工を増工した。

上記の理由により、請負金額増減なしの内容変更としたため。