

# 変更契約締結結果表

工 事 名 笹口浜地内配水管布設替(その3)工事

工 事 場 所 胎内市 笹口浜 地内

種 別 管工事

工事の概要  
(変更後) 配水管布設工 φ100mm HPPE L=274.2m  
配水管布設工 φ75mm HPPE L=18.7m  
配水管布設工 φ50mm HPPE L=11.1m  
給水管布設工 φ20mm PEP 9軒 L=48.3m

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号  
株式会社 宮島工業所  
代表取締役 宮嶋 誠一

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 13,000,900 円  
(変更後)

変更の理由 試掘工の結果、配水管工の法線を一部変更することにより、配水管の延長と継手類を減工し、それに伴う土工も減工した。  
また、現地を再調査し、給水管(PE管)の延長と継手類を減工、それに伴う土工も減工した。