

変更契約締結結果表

工 事 名 産業文化会館冷温水発生機更新工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 冷温水発生機更新工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 53,706,400 円
(変更後)

変更の理由 機器の納期と作業工程を勘案し、搬入方法を見直したことによる費用及び、
現地調査による既存配管と有圧換気扇の修繕に係る費用等を増額した。