

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市産業文化会館受水槽改修工事

工 事 場 所 胎内市 新和町 地内

種 別 管工事

工事の概要
(変更後) 受水槽改修工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番63号
株式会社 第一管工

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,595,800 円
(変更後)

変更の理由 現地調査の結果、受水槽内部のコーティング浮きと錆が見つかったため、補修に係る費用を増額した。