

# 変更契約締結結果表

工 事 名 広域農道下越中部舗装補修工事

工 事 場 所 胎内市 横道 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=175.0m  
不陸整正 1,514.0m<sup>2</sup>  
表層工 1,514.0m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号  
株式会社 小野組

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 9,219,100 円  
(変更後)

変更の理由 本工事は片側交互通行による即日復旧としているが、着手前調査において車線中央部に窪みがあることが判明し、復旧時において段差が生じることから通行車両の安全確保のためオーバーレイ工29m<sup>2</sup>を増工した。  
本工事实施にあたり、外気温の上昇が見込まれたことから熱中症対策として作業期間中は交通誘導員の交代要員を1人追加することとし、16.6人から25人に増工した。