

変更契約締結結果表

工 事 名	苔実地内消火栓設置工事		
工 事 場 所	胎内市 苔実 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	消火栓設置工(地上式 単口 打倒式) (消火栓用標識ポール看板付) 1基 配水管布設工 φ75mmHPPE L=111.8m		
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	4,085,400	円	
変更の理由	現地再調査の結果、周囲の車両交通量が少ないため、交通誘導警備員を減員した。 上記の理由により、請負金額の減額変更とした。		