

変更契約締結結果表

工 事 名	市道東本町・北本町・本郷町線側溝新設改良工事		
工 事 場 所	胎内市 北本町 地内		
種 別	土木一式工事		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=14.0m 自由勾配側溝400×500 L=8.0m 自由勾配側溝500×500(横断用) L=4.0m 自由勾配側溝500×600(横断用) L=2.0m		
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	令和3年7月2日	から	令和3年9月30日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	令和3年9月30日		
契 約 金 額 (変更後)	2,471,700	円	
変更の理由	当該現場は複雑な交差点でありながら一般車両及び歩行者の交通量が多いため、交通誘導員の配置計画について再検討した結果、交通誘導員を24人から35人に増員した。		