

# 変更契約締結結果表

工 事 名	富岡地内配水管布設替に伴う舗装本復旧工事
工 事 場 所	胎内市 富岡 地内
種 別	舗装工事
工事の概要 (変更後)	舗装本復旧工 施工延長 L=256.6m 表層工(⑤密粒度AS新20FH t=5cm )273.0m <sup>2</sup> 表層工(⑨密粒度AS13F t=5cm )15.0m <sup>2</sup> 不陸整正(粒調碎石25mm t=2cm ) 288.0m <sup>2</sup> 区画線工 1式
契約の相手方	新潟県胎内市中倉919番地2 杉田建設株式会社
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	警察署から工事区間の安全性を高めるよう指摘があったため、交通誘導警備員の配置人数を増工した。 現地再調査をしたところ、埋没していた境界杭までの施工とし、施工面積を減工した。 上記の理由により、請負金額増減なしの内容変更とした。