

変更契約締結結果表

工 事 名 市道日東道側道1号線・2号線道路照明新設工事

工 事 場 所 胎内市 鴻ノ巣、宮瀬 地内

種 別 電気工事

工事の概要
(変更後) 道路照明 4基

契約の相手方 新潟県胎内市西条652番地6
株式会社 佐藤電機

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和4年6月20日 から 令和4年11月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和4年11月30日

契 約 金 額 5,837,700 円
(変更後)

変更の理由 当初、道路照明用の引込柱を計上していたが関連工事と調整した結果、道路融雪施設の引込柱と兼用したため、本工事の引込柱を減工とした。