

変更契約締結結果表

委託業務名	農集排施設機能強化対策(実施設計・設計書作成・施工監理業務)委託
履行場所	胎内市 乙 地内ほか
種 別	建設コンサルタント
委託業務の概要 (変更後)	機能強化対策業務委託 実施設計業務 1.0式 設計書作成業務 1.0式 施工監理業務 1.0式
契約の相手方	新潟県新潟市中央区長潟138番地 新潟県土地改良事業団体連合会
履行期間等	
(1)履行期間 (変更後)	令和5年6月30日 から 令和6年3月29日 まで
(2)着手期限	変更なし
(3)完了期限 (変更後)	令和6年3月29日
契約金額 (変更後)	変更なし
変更の理由	工期延長請求(農集排施設機能強化対策工事の工期延長に伴い、施工監理業務の委託期間を延長するため)により、委託期間を250日間から274日間に、完了期限を令和6年3月5日を令和6年3月29日に変更した。