

変更契約締結結果表

工 事 名	大出地内消火栓設置工事
工 事 場 所	胎内市 大出 地内
種 別	管工事
工事の概要 (変更後)	消火栓設置工(地上式 単口形 打倒式) (消火栓用標識ポール看板付) 1基 配水管布設工 φ75mm HPPE L=3.8m
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	総務課防災対策係と協議の結果、施工場所周辺の状況を鑑み、消火栓の仕様を回転・打倒式から打倒式に変更した。 道路管理者(県)からの指示により、側溝下に防護管を埋設するため、歩道部及び砂利道部の試掘土工を増工した。 上記の理由により、請負金額増減なしの内容変更とした。