

変更契約締結結果表

工 事 名	胎内スキー場小倉沢ゲレンデ法面改修工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=72.5m 法面工 大型ふとんかご (H=1.5m,W=2.0m) 162m

契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組
--------	----------------------------

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額 (変更後)	45,468,500	円
------------------	------------	---

変更の理由	計画区間内における事業効果の早期発現のため、施工延長を15.5m(大型ふとんかご31m)増工した。 上記理由等により、請負金額の増額変更とした。
-------	---