

変更契約締結結果表

工 事 名 市道彦五郎線消雪配管打替工事

工 事 場 所 胎内市 本郷町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=239.9m
消雪パイプ(プレキャスト)100A L= 26.7m
消雪パイプ(プレキャスト) 65A L=203.6m
継手部・送水部 L= 9.6m
胎内市週休2日取得モデル工事

契約の相手方 新潟県胎内市中倉919番地2
杉田建設株式会社

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 23,679,700 円
(変更後)

変更の理由 工事实施により、工事現場及び技術者の休日取得について週休2日(4週8
休以上)の取得実績を確認できたため、経費の補正を行った。
上記理由等により、契約金額を増額変更した。