

変更契約締結結果表

工 事 名 市道西中央通り線道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 西本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=112.4m
舗装工 下層路盤t=200mm 121m²、上層路盤t=120mm 150m²
表層(歩道)t=40mm 159m²、表層(乗入)t=50mm 65m²
縁石工 歩車道境界ブロック 77m 標識工 大型案内標識(移設) 1基

契約の相手方 新潟県胎内市西条196番地
株式会社 西奈美組

工 期 等

- (1) 工事期間
(変更後) 令和5年6月30日 から 令和5年12月21日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完成期限
(変更後) 令和5年12月21日

契約金額
(変更後) 12,414,600 円

変更の理由 現状路床土のCBR試験の結果、No,1+17.5m～No,6+12.1mの間で置換えが不要となった。
上記理由等により、請負金額の減額変更とした。
また、工期延長請求(追加指示を受けた資材の納入に時間を要し、工期内の完了ができないため)により、工事日数を145日間から175日間に、竣工期限を令和5年11月21日から令和5年12月21日に変更した。