

変更契約締結結果表

工 事 名 胎内市立中条中学校4階多目的室設置工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要
(変更後) 仮設工事1.0式 木製建具工事1.0式 鋼製建具工事1.0式 木工事1.0式 雑
工事1.0式 電気設備工事1.0式 ガス設備工事1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市西本町4番17号
佐藤建材
佐藤 房雄

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,975,300 円
(変更後)

変更の理由 工事着手後、床スラブの不陸が取れていないことが判明、当初計画のまま
では床面を平滑に仕上げる事ができないため、床スラブ不陸直し及び床
梁天端モルタル補修を追加増工としたため。