

変更契約締結結果表

工 事 名 市道日東道側道1号線・2号線道路融雪施設(配管)工事

工 事 場 所 胎内市 鴻ノ巣・宮瀬 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=263.3m
散水管 φ 65mm L=259.6m
送水管 φ 65mm L= 3.7m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1862番地17
オノエンタープライズ株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和4年7月1日 から 令和4年11月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和4年11月30日

契約金額
(変更後) 8,430,400 円

変更の理由 現地再調査の結果、散水が流れない箇所があったため散水管を増工とした。
路肩部の地山が安定せず、巻立コンクリートを打設することができないため、型枠を増工とした。