

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道表町・西本町線消雪配管打替工事	
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内	
種 別	土木一式工事	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=214.9m 既設配管撤去 L=205.6m 新設散水管 二次製品施工(100A)L=73.6m、(80A)L=126.5m、(65A)L=5.5m 新設送水管 現場打ち施工(φ100mm)L=9.3m	
契約の相手方	新潟県胎内市柴橋1274番地3 興栄建設株式会社	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	19,157,600	円
変更の理由	現地再調査を行い、現場打ち施工箇所での夜間解放時、山形鋼を除く片側の車道幅員が2.1m程度しか確保できず、車両等通行時の安全確保が難しいことから、現場打ち施工の延長147mについて、施工方法を二次製品による施工に変更した。	