

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内小学校 屋内運動場屋根復旧工事

工 事 場 所 胎内市 江上 地内

種 別 建築一式工事

工事の概要  
(変更後) 屋内運動場屋根復旧工事 一式

契約の相手方 新潟県胎内市築地1992番地  
有限会社 井上建設

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 2,922,700 円  
(変更後)

変更の理由 屋根が急勾配で、作業員の安全対策を講じるため屋根面に落下防止用足場を設置し、これに係る費用を増額した。  
また、瓦棒キャップの復旧について、再利用が困難な箇所を取替えを追加で行った。