

変更契約締結結果表

工 事 名	し尿等下水道投入施設機械設備整備工事	
工 事 場 所	胎内市 塩津 地内	
種 別	機械器具設置工事	
工事の概要 (変更後)	し尿等下水道投入施設 破砕ポンプ、計装機器、脱臭ファン、下水道放流ポンプ 希釈水ポンプ 一式	
契約の相手方	埼玉県さいたま市大宮区宮町二丁目35番地大宮MTビル5階 株式会社 日立プラントサービス 関東支店	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	12,499,300	円
変更の理由	脱臭ファンの整備に使用するVプーリー1組が、分解した結果不要であったため減工とした。 上記の理由により、契約金額の減額変更とした。	