

変更契約締結結果表

工 事 名 下館地区 第1次災害復旧工事

工 事 場 所 胎内市 下館 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 1工区下館4800 施工延長L=55m 補強盛土工ジオテキスタイル設置382㎡
2工区下館4716 施工延長L=21m 大型フトン籠工V=120m³

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1323番地
信越建設工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年7月28日 から 令和6年12月13日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和6年12月13日

契約金額
(変更後) 83,367,900 円

変更の理由

- 1 実施設計の結果、1工区補強盛土工を252㎡から38㎡へ増工した。
- 2 現地精査により、2工区大型フトン籠工を60m³から120m³へ増工した。
- 3 受注者より工期の延長請求があり、工期の変更について協議を行った結果、工事日数505日間に、竣工期限を令和6年12月13日とした。
以上の理由により請負金額の増額変更とした。