

# 変更契約締結結果表

工 事 名	下館地区 第1次災害復旧工事
工 事 場 所	胎内市 下館 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	1工区下館4800 施工延長L=55m 補強盛土工ジオテキスタイル設置 0m <sup>2</sup> 資材納入 1式 2工区下館4716 施工延長L=21m 大型フトン籠工 V=120m <sup>3</sup>
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1323番地 信越建設工業株式会社
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	36,699,300 円
変更の理由	復旧施工箇所第1工区(査定番号下館4800)において、被害が拡大し施工計画の変更が必要となった。 本設計書の内、掘削完了部分に伴う土工と既納入済みの補強土壁資材等を除いた工種の数量を変更減とした。 以上の理由により請負金額の減額変更とした。