

# 変更契約締結結果表

|                   |  |
|-------------------|--|
| 工 事 名             | 富岡地内配水管布設替工事   |
| 工 事 場 所           | 胎内市 富岡 地内  |
| 種 別               | 管工事  |
| 工事の概要<br>(変更後)    | 配水管布設工 φ75mm HPPE L=209.9m<br>給水管布設工 φ30mm PEP L= 48.3m<br>給水管布設工 φ25mm PEP L= 21.4m 2軒 給水管布設工 φ20mm PEP<br>L= 44.6m 12軒 |
| 契約の相手方            | 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2<br>株式会社 佐藤さく井設備   |
| 工 期 等             |  |
| (1) 工事期間<br>(変更後) | 令和4年7月15日 から 令和5年1月31日 まで  |
| (2) 着手期限          | 変更なし   |
| (3) 完成期限<br>(変更後) | 令和5年1月31日  |
| 契 約 金 額<br>(変更後)  | 10,800,900 円   |
| 変更の理由             | ガス事業者と協議の結果、砂利道において埋戻し材の一部を転用し、山砂の数量を減工した。<br>現地再調査の結果、周囲の車両交通量が少ないため、交通誘導警備員を減員した。                                      |