

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道本郷町線消雪配管打替工事
工 事 場 所	胎内市 本郷町 地内
種 別	土木一式工事
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=197.0m φ 65mm散水管 L=157.8m φ 75mm散水管 L= 31.7m φ 65送水管 L= 7.5m(9.4m)
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	9,257,600 円
変更の理由	工事作業中、沿線住宅への出入りが頻繁にあることから、コンクリート打設日の交通誘導警備員の交代要員の増工と、県道交差点施工時の配置人数を増工した。 以上の理由により、請負金額を増額変更とした。