

変更契約締結結果表

工 事 名 市道東本町・北本町・本郷町線(本郷町地内)消雪配管打替工事

工 事 場 所 胎内市 本郷町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 工延長 L=222.53m 、 消雪パイプ(プレキャスト)100A L=11.40m
消雪パイプ(プレキャスト) 80A L= 16.50m
消雪パイプ(プレキャスト) 65A L=183.47m 、 送水管 L=11.16m

契約の相手方 新潟県胎内市中倉919番地2
杉田建設株式会社

工 期 等

(1)工事期間 変更なし
(変更後)

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限 変更なし
(変更後)

契約金額 21,890,000 円
(変更後)

変更の理由 既設舗装が起伏しており、一部舗装のすり付けが必要なため、本復旧の施工面積を増工とした。
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。