

# 変更契約締結結果表

|                |                  |           |           |           |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 工 事 名          | 市道本町・飯角線消雪配管打替工事 |           |           |           |
| 工 事 場 所        | 胎内市 大川町・本町 地内    |           |           |           |
| 種 別            | 土木一式工事           |           |           |           |
| 工事の概要<br>(変更後) | 施工延長             | L=253.43m | 消雪パイプ100A | L= 68.85m |
|                | 消雪パイプ80A         | L=48.96m  | 消雪パイプ65A  | L=119.78m |
|                | 継手部              | L=13.94m  | 送水管       | L= 1.90m  |

契約の相手方 新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1  
山栄建設株式会社

## 工 期 等

- (1) 工事期間 (変更後) 令和5年7月28日 から 令和6年3月12日 まで
- (2) 着手期限 変更なし
- (3) 完成期限 (変更後) 令和6年3月12日

契約金額 (変更後) 26,931,300 円

変更の理由 交差点の散水計画を再検討した結果、当初よりも継手材料が必要になったため、消雪パイプ工を増工とした。  
交差点内の舗装本復旧範囲を再検討した結果、舗装工を増工とした。  
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。