

変更契約締結結果表

工 事 名 市道白鳥線道路排水施設設置工事

工 事 場 所 胎内市 二葉町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 浸透貯留槽 186m³

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1493番地
延本建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 14,054,700 円
(変更後)

変更の理由 転用土(埋戻し土)をストックする場所を現地で確保できないため、仮置き場まで運搬することとした。
また、残土処分を当初予定していた市所有地で敷均すことができなくなったため、処分費を計上した。
上記理由等により、契約金額を増額変更とした。