

# 変更契約締結結果表

工 事 名 胎内スキー場駐車場改修工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 舗装工事

工事の概要  
(変更後) 舗装工 表層(⑨密粒度・t=50mm)6960m<sup>2</sup>

契約の相手方 新潟県胎内市柴橋780番地1  
有限会社 創栄建設

工 期 等

(1)工事期間 変更なし  
(変更後)

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限 変更なし  
(変更後)

契 約 金 額 41,621,800 円  
(変更後)

変更の理由 現地照査の結果、舗装面積を40m<sup>2</sup>減工。  
また、不陸整正の補足材平均厚を90mmから70mmに変更した。  
上記理由等により、請負金額の減額変更とした。