

変更契約締結結果表

工 事 名 市道東本町・若松町線消雪配管打替工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=215.0m
消雪パイプ(プレキャスト)65A L=215.0m

契約の相手方 新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1
山栄建設株式会社

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 19,833,000 円
(変更後)

変更の理由 現地再調査の結果、交差点部の散水計画を見直したことにより散水延長を減工とした。