

変更契約締結結果表

工 事 名 市道新栄町・関沢線道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 関沢 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=36.0m
VSカルバート(1500×1200) L=36.0m

契約の相手方 新潟県胎内市住吉町3番3号
丸鹿組株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 11,753,500 円
(変更後)

変更の理由 既設のL型擁壁が歩車道境界ブロックに当たるため、コンクリート構造物取壊し工を増工とした。