

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道白鳥線側溝新設改良工事

工 事 場 所 胎内市 若松町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要  
(変更後) 施工延長 L=76.0m  
浸透側溝(600×800) L=76.0m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1493番地  
延本建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 令和4年7月15日 から 令和4年11月30日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 令和4年11月30日

契 約 金 額 10,027,600 円  
(変更後)

変更の理由 車道路肩部の既設舗装厚及び既設構造物が予想よりも薄かったため、構造物取壊し工を減工とした。