

変更契約締結結果表

工 事 名 市道跨線橋側道1号線道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=84.0m
側溝工 自由勾配側溝600型 H=600 10m H=500 74m

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 令和5年8月25日 から 令和6年2月29日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 令和6年2月29日

契約金額
(変更後) 10,248,700 円

変更の理由 水替工について、既設水路の水量が多く、当初見込んでいた規格の排水ポンプでは対応が困難であることから、ポンプの規格を変更した。
上記理由等により、請負金額の増額変更とした。