

変更契約締結結果表

工 事 名	市道本町・西栄町1号線道路改良工事	
工 事 場 所	胎内市 西栄町 地内	
種 別	土木一式工事	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=103.7m 自由勾配側溝1000×600 L=46.3m、自由勾配側溝1000×700 L=4.0m、 U型側溝PU3-300A L=25.1m、U型側溝PU3-300C L=51.4m、舗装工 表層 (⑦密粒度As)218.0m ²	
契約の相手方	新潟県胎内市関沢37番地1 高橋土建株式会社	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	17,739,700	円
変更の理由	工事実施により資材数量を精査した結果、自由勾配側溝蓋を減工とした。 以上の理由等により、請負金額の減額変更とした。	