

# 変更契約締結結果表

工 事 名 旧本条小学校プール解体工事

工 事 場 所 胎内市 西条町 地内

種 別 解体工事

工事の概要  
(変更後) プール本体解体 RC造(14m×25m) 付帯施設解体

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地  
胎内電建工業株式会社

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 10,495,100 円  
(変更後)

変更の理由

- ・産業廃棄物処理の処理実績に合わせて数量を変更した。
- ・解体工事の支障になることから、敷地内の樹木の伐採処分を行った。
- ・家屋調査の実績に合わせて費用を減額した。

以上の理由により減額変更とした。