

変更契約締結結果表

工 事 名	若松町地内配水管布設替工事		
工 事 場 所	胎内市 若松町 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	配水管布設工 φ75mm HPPE L=169.4m 消火栓配管工 φ75mm HPPE L=4.9m 給水管布設工 φ20mm PEP 21軒 L=83.9m、φ20mm HIVP L=35.2m、φ16mm HIVP L=1.2m		
契約の相手方	新潟県胎内市北本町7番9号 東亜住設株式会社		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	11,209,000	円	
変更の理由	現場の交通量が少なく、配管施工の進捗状況が早いことから、交通誘導員を減員した。 上記の理由により、請負金額を減額変更した。		