

変更契約締結結果表

工 事 名 旧築地小学校プール解体工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 解体工事

工事の概要
(変更後) プール本体解体 RC造(8m×20m) 付帯施設解体

契約の相手方 新潟県胎内市住吉町3番3号
丸鹿組株式会社

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 7,110,400 円
(変更後)

変更の理由

○土工事

・当初設計では解体後に山砂を埋め戻す予定としていたが、山砂は風で飛ばされやすいため隣地への影響を考慮し、山砂の上に川砂の敷設を行うこととした。

・山砂の埋め戻し量を実績に合わせて数量を変更した。

○産業廃棄物処理について、処理実績に合わせて数量を変更した。

○産業廃棄物搬出時に周囲の安全に配慮し、交通誘導員を配置した。