

変更契約締結結果表

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| 工 事 名 | 菅田地内消火栓設置工事 | | |
| 工 事 場 所 | 胎内市 菅田 地内 | | |
| 種 別 | 管工事 | | |
| 工事の概要 (変更後) | 消火栓設置工(地上式 単口 固定・打倒式) (消火栓用標識ポール看板付) 1基 配水管布設工 φ75mmHPPE L=35.8m | | |
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備 | | |
| 工 期 等 | | | |
| (1) 工事期間 (変更後) | 変更なし | | |
| (2) 着手期限 | 変更なし | | |
| (3) 完成期限 (変更後) | 変更なし | | |
| 契 約 金 額 (変更後) | 3,044,800 | 円 | |
| 変更の理由 | 試掘の結果、不断水分岐バルブの設置個所の変更に伴い、継手及び土工を増工した。 | | |