

変更契約締結結果表

工 事 名	大長谷地内配水管布設替(水管橋)工事		
工 事 場 所	胎内市 大長谷 地内		
種 別	管工事		
工事の概要 (変更後)	水管橋 φ150mm PPLP 1基 配水管 φ150mm HPPE L=4.4m		
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	7,795,700	円	
変更の理由	新設水管橋の通水後、不要となる既設水管橋と仮設配水管の撤去工を増工した。		