

変更契約締結結果表

工 事 名 農集排施設機能強化(汚水処理施設その2)工事

工 事 場 所 胎内市 鼓岡 地内

種 別 機械器具設置工事

工事の概要
(変更後) 汚水処理施設1箇所
機械設備工事 1式、電気設備工事 1式、土木工事 1式

契約の相手方 新潟県新潟市中央区東大通1丁目3番10号
株式会社 前澤エンジニアリングサービス 新潟営業所

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 令和4年7月29日 から 令和5年3月31日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 令和5年3月31日

契 約 金 額 132,027,500 円
(変更後)

変更の理由 回分槽清掃及び点検蓋の基礎工事を増工した。
消雪ポンプ制御盤の改修等を増工した。
コンクリート補修工を増工した。